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План-график введения ФГОС начального общего образования
В МОУ Лицей № 21 Кировского района городского округа город Уфа РБ 
декабрь 2010 - Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС начального общего образования путём  формирование экспериментальной рабочей  группы по введению ФГОС начального общего образования с 01.09.2011 г. в 1 классе. (Приказ)
январь_ март 2011  - Разработка примерной программы экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС начального общего образования. (Проект программы)
январь- март 2011  - Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования. (Приложение 1)
Апрель 2011 - Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательного учреждения в связи с введением ФГОС (Приложение 2)
апрель - сентябрь 2011 - Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты (родительские собрания)
Июнь 2011 - Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования  Образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы.
Июнь 2011 - Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования  (заседание Управляющего Совета)
 Август- сентябрь  2011 - Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (изменения в штатном расписании, проведение тарификации, санитарно-гигиенические условия, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) (Внесение необходимых изменений в уставные документы)
 Август 2011  - Разработка локальных актов, приказов о тарификации, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования (внесение изменений).
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.

март - август 2011 - Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.
Февраль 2011 –  анализ рабочих УМК и определение  УМК для дальнейшей  работы в рамках новых ФГОС
Март 2011 - Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения

В течение  2010-2011 уч.г. - Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности

В течение  2010-2011 уч.г. - Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования

По федеральному графику - Включение в общероссийский мониторинг по введению ФГОС
В течение 2010-2011 уч.г. - Реализация принципов государственно-общественного характера управления образовательным учреждением, включая формы публичной отчетности  
 май 2011 - Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования
В течение 2010-2011 уч.г. - Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС начального общего образования

Июль- август 2011 – Подведение промежуточных итогов, анализ форм и методов работы и мониторинга результатов, корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения
2010-2011 уч.г. - Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса
Июнь- август 2011 г. - Выходной мониторинг результатов всех направление экспериментальной работы, анализ результатов мониторинга, формирование методических рекомендаций по порядку перехода на новые ФГОС НОО.
