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План – график
по внедрению ФГОС  в МБОУ Лицей №21 Кировского района  городского округа г.Уфа Республики Башкортостан
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Материальное подтверждение

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Создание рабочей  группы

	         2010г

	Администрация

	Распределение  функций 

	Приказ о создании группы


	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ

	        2010г

	Администрация

	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО

	Наличие утверждённого плана


	 

	 

	 

	 

	 


	Заседание Методического Совета

Тема:«Содержание и технология введения ФГОС НОО»

«Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»

	 

 

 

 

 

	Зам. директора школы по УВР

 

 

 

 

 

 

Зам. директора школы по УВР

	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО

	Протокол мероприятия.


	 Освоение учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС..

	        2010

	Руководитель МО начальных классов и администрация

	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ

	Наличие справки


	О создании в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС

		Администрация

	Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС

	Педсовет


	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.

	декабрь 2010г – март 2011г

		Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. 

	Совещание при директоре


	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО.

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем

	В течение года 

октябрь 2010г – март 2011г

	Администрация

Заведующая библиотекой

	Наличие в школе документов по введению ФГОС 

Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями

	Наличие материалов исследования, заявок педагогов на УМК, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК


	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО

	Март 2011г

	Администрация

	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО

	Аналитическая справка

Совещание при директоре


	2.Нормативно- правовое  обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения  всех  заинтересованных лиц

	В течение года

	Администрация ОУ

	 

 

 

 

Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы 

	 


	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО

	 Декабрь 2010г

	Администрация 

		Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников


	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО

	октябрь 2010гг

		Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ

	Результаты анкетирования, опроса работников ОУ


	Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся

	  февраль2011

	Администрация

 

Методический совет

	Создание модели образовательного процесса в начальной школе

	Наличие аналитической справки


	Внесение изменений в программу развития ОУ

	В течение года

		Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС

	 Протоколы заседаний рабочей группы


	Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий

	В течение года

	Учителя  начальных классов.

Администрация

	Создание основной образовательной программы

	Наличие ООП НОО


	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся

	Май-август 2011

	Рабочая группа Администрация

	Создание программ внеурочной деятельности ОУ

	Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности

 


	3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки.

	Август-сентябрь 2010 

Ежегодно.

	Администрация

	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.

	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НО.

 

 


	Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий

	Март-май 2011г

	Учителя начальных классов

Администрация

	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО

	Наличие рабочих программ


	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС

	По особому плану в течение учебного года

	Отдел образования

	Ликвидация профессиональных затруднений

	Результаты анализа анкетирования педагогов


	Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы

	Март- апрель 2011г.

	Администрация

 

Рабочая группа

	Разработка образовательного плана школы

	Наличие БОПа ОУ


	4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО

	Анкетирование 

«Готовность педагогов школы к участию в работе информационного пространства учителей начальных классов»

Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет

	В течение года

	Зам. директора школы по ИКТ

	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия

	Результаты анкетирования 

Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на школьном сайте


	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт, информационные стенды, родительские собрания

	Раз в полугодие

	Администрация

классные руководители

	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО

	Оформленный стенд 

Протоколы родительских собраний

 


	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО

	Май-декабрь 

ежегодно

	Заместитель директора школы по ИКТ

		Размещение публичного отчета на школьном сайте


	5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе

		 

	 Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО

	Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО


	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.

	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

	В течение года

	 

	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование

	Оформленная заявка


	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО

	В течение года

	 

	Создание комфортного школьного пространства

	Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО



	 


